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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

  
         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  602/2023 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 
Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 

τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          
2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, 

η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 

87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του  Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 
22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   

Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

    
   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης 

ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  συμμετείχε σ’ αυτήν με 
τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 07 εκτός Ημερησίας Διάταξης: Έγκριση χορήγησης παράτασης του 
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

 
Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων και Υποδομών, με αριθμό 13650/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 
Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 

ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ». 

1. Την με αρ. 84/9-2-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου που 
εγκρίνει την αποδοχή της με αρ. 7887/2-2-2021( ΑΔΑ 6Ω4046ΜΤΛ6-ΤΣΡ) 

απόφασης ένταξης της πράξης του ανωτέρου έργου στο πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» 22SYMV010655134 2022-05-31 συνολικού προϋπολογισμού 

371.840,40 ευρώ με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ρόδου.  

2.  Την με αρ. 245/22-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων και το Τεχνικό Πρόγραμμα 

του Δήμου Ρόδου οικονομικού έτους 2022 που περιλαμβάνει το ανωτέρω έργο 
με πίστωση 180.000,00 ευρώ για το έτος 2022 και 95.000,00 ευρώ το για το 

έτος 2023 στον Κ.Α.30-7331.0002 και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». 

3.  Η με αρ. πρωτ. 3.756/19-1-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ποσού 

180.000,00 ευρώ για το έτος 2022 και 95.000,00 ευρώ για το έτος 2023).  

4. Την με αρ. 724/21-9-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου, 

με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και η 
συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. 

5.  Την απόφαση με αριθμό 1040/21-12-2021 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακηρύσσει 
προσωρινό μειοδότη την εργοληπτική επιχείρηση «Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε. ».  

6. Την απόφαση με αριθμό 158/8-3-2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου, με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού και η με αρ. 
πρωτ. 18016/20-4-2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αιγαίου περί ελέγχου της νομιμότητας της με την οποία με την οποία 
κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική 

επιχείρηση «Φ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 35,21%. 

7. Η σύμβαση ποσού 178.166,97 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. υπογράφηκε 

στις 27/05/2022 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου σε 
τριακόσιες εξήντα πέντε (365)  ημέρες, δηλ. μέχρι τις 27/05/2023. 

8. Με το αρ. πρωτ. 25099/10-04-2023 έγγραφο το Τεχνικό Συμβούλιο 

γνωμοδότησε θετικά επί της έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε με το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 
την 1η Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ» 

9. Ο ανάδοχος με το αρ. πρωτ. 25633/12-04-23 αίτημα του αιτήθηκε χορήγηση 

παράτασης προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι τις  
27/08/2023.  

10. Με την αρ. 186/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν α) ο 1ος 
Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) με το 1ο Πίνακα κανονισμού τιμών 
μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) ποσού 196.845,48 ευρώ και την 1η 
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Σ.Σ.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΡΟΔΟΥ» ποσού 86.631,95€, β) η χορήγηση παράτασης προθεσμίας της αρχικής 

σύμβασης του έργου μέχρι 27/08/2023 και γ) η εξουσιοδότηση της Υπηρεσίας 
των Τεχνικών Έργων και Υποδομών να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες 

για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» με προθεσμία 

περαίωσης τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

11. Τη με 469/2023 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

παράταση της αρχικής σύμβασης του έργου μέχρι την 27-11-2023. 

12. Τη με αρ. πρωτ. 68803/21-11-2023 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 
86.631,94€ με ΦΠΑ 24 η οποία λήγει στις 21-02-2024. 

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας την υπογραφή της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης. η οποία λήγει στις 21-02-2024 και λόγω του ότι 

υπάρχουν αλληλένδετες εργασίες της αρχικής σύμβασης οι οποίες δεν έχουν 
περατωθεί ακόμη, γεγονός που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες (εκσκαφή για 
την δεξαμενών λυμάτων και κατασκευή) 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης προθεσμίας της αρχικής σύμβασης του 
έργου την 21-02-2024.        
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 
545/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΟ2Ω1Ρ-0ΩΝ), 

 Το γεγονός ότι ως κατεπείγον θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 
 Την υπ’ αρ. 13650/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων και 

Υποδομών, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 

Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023, 
 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                 

κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΛΕΥΚΟ» στο συγκεκριμένο θέμα,   
 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Γεωργίου Πόκκια, Ιωάννη 

Καμπούρη, ότι ψηφίζουν  «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 

«ΥΠΕΡ» οι τριάντα επτά (37), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη παράταση προθεσμίας της αρχικής σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ» έως στις 21-02-2024.   

                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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