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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

  
         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  605/2023 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 
Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 

τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          
2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, 

η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 

87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του  Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 
22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   

Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  -

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

    
   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης 

ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  συμμετείχε σ’ αυτήν με 
τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 10 εκτός Ημερησίας Διάταξης: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του 
έργου: «Συντήρηση Κτηρίου Πινακοθήκης». 

 

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής 
Πόλης και Μνημείων, με αριθμό 13655/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 
Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Κτηρίου 
Πινακοθήκης».  

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 73770/19.12.2023 αίτημα του αναδόχου.  

1.Ιστορικό  
Με την υπ΄αρ. 793/30.10.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 

μελέτη του έργου «Συντήρηση Κτηρίου Πινακοθήκης» και καθορίσθηκαν οι όροι 
δημοπράτησης.  

Με την υπ αριθ. 371/31.05.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκε το 1ο πρακτικό διαγωνισμού του έργου και ορίστηκε προσωρινός 

ανάδοχος η εταιρεία «P.&C. DEVELOPMENT S.A». 
Με την υπ αριθ. 783/25.10.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Ρόδου με την οποία εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό διαγωνισμού του έργου με την οποία 

ορίστηκε οριστικός ανάδοχος η εταιρεία «P.&C. DEVELOPMENT S.A» με μέση 
έκπτωση 26,73%. 

Το συμφωνητικό του έργου υπογράφηκε στις 30.05.2022, ποσού 647.603,61€ 
πλέον Φ.Π.Α. και ποσού 803.028,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Η σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου υπογράφηκε την 30η Μάιου 

2022 μεταξύ του Δήμαρχου Ρόδου Αντώνη Β. Καμπουράκη  και του αναδόχου 
Κωνσταντίνου Π. Παναγιωτοπούλου, για ποσό 563.121,79€ ως δαπάνη εργασιών 

συμπεριλαμβανομένου ενιαίου οφέλους 18%, 84.468,27€ για απρόβλεπτα 15%, 
13,55€ δαπάνη αναθεώρησης, και 155.424,87€ για Φ.Π.Α. 24%, ήτοι σύνολο 
δαπάνης 803.028,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Επιβλέποντες του έργου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 
29789/29.05.2023 έγγραφο του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και 

Υπηρεσίας Δόμησης που συνυπογράφεται από τον Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων Δήμου Ρόδου, ορίζεται  ο κος 
Περνάρης Γεώργιος  Αρχιτέκτων  Μηχανικός ΠΕ και ο κος Τσιμπιδάκης Κυριάκος 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ. 
Με την κύρια Σύμβαση ορίζεται προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών 

της Εργολαβίας έως τις 30/05/2023. Ο ανάδοχος υπέβαλε τη με αρ. πρωτ. 
2/45244/08.12.2022 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί δημοσίων έργων (λόγω μη πληρωμής μετά από ένα μήνα από την υποβολή 

λογαριασμού) η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμόν 2/81887/30.01.2023 
απόφαση. Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/54244/14.07.2023 έγγραφό του, ο ανάδοχος 

ενημερώνει για την εξόφληση των λογαριασμών και την επανέναρξη των εργασιών 
και συνεπώς το έργο είχε διακοπεί για 217 ημέρες. Για το λόγο αυτό ζητάει 
παράταση ως τις 02.01.2024, δηλαδή 217 ημέρες μετά από τη λήξη της σύμβασης, 

αίτημα για το οποίο η υπηρεσία μας συναινεί.  
Με τη με αρ. 498/03.11.2023 (ΑΔΑ: ΨΞΗΘΩ1Ρ-Ψ6Α) απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση εργασιών του έργου έως και την 02η Ιανουαρίου 
2024. 
Με το με αρ. 73770/19.12.2023 αίτημα του αναδόχου για νέα παράταση περαίωσης 

του έργου (2η) και κατόπιν της με αρ. πρωτ. 2/60526/29.09.2023 ειδικής δήλωσης 
διακοπής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων (λόγω μη 

πληρωμής μετά από ένα μήνα από την υποβολή λογαριασμού) η οποία έγινε δεκτή 
με σχετική απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εισηγούμαστε την έγκριση νέας 
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παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου μέχρι την 30η Ιουνίου 2024. 
Κατόπιν των ανωτέρω,  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  

στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου: 
Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Κτηρίου 

Πινακοθήκης» έως την 30η Ιουνίου 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 
του Ν.4412/2016. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 
545/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΣΟ2Ω1Ρ-0ΩΝ), 

 Το γεγονός ότι ως κατεπείγον θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της 
Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, 

 Την υπ’ αρ. 13655/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 
Μνημείων, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023, 

 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                 
κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΛΕΥΚΟ» στο συγκεκριμένο θέμα,   

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 
Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου,  

Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο 
συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» είκοσι οκτώ (28), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Κτηρίου 

Πινακοθήκης» έως την 30η Ιουνίου 2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 
του Ν.4412/2016. 
 

 
                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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