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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  19/12/2023  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

  
         Αριθ. Πρακτικού: 37/19-12-2023    Αριθ. Απόφασης:  610/2023 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 19η Δεκεμβρίου του 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και 
Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 
του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της 

εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού 
Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 

τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ. πρωτ.                                          
2/73234/15.12.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, 

η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 

87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του  Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 
Α΄133/2018) και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 
22. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -   

Αντιδήμαρχος 

2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

23. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

24. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 25. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

5. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
Αντιδήμαρχος 

26. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
27. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος 
28. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 

8. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
30. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

10. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 31. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

11. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 32. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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12. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

13. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-                 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

34. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- 

Γραμματέας Δ.Σ. 

14. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος 

35. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 
Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

15. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 36. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ –   

Αντιδήμαρχος 

37. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

17. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

38. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –    

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος   

18. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 

39. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 
Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

19. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
Αντιδήμαρχος 

40. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-    
Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

20. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

41. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος –Αντιδήμαρχος 

21. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 
Αντιδήμαρχος 

 

    
   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 

5. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–  

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ– 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης 
«ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

7. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 
Σύμβουλος 

4. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

8. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα ένα (41), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Κορωναίος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης 

ως Προεδρεύων, καθώς ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σοκορέλος  συμμετείχε σ’ αυτήν με 
τηλεδιάσκεψη. 
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ΘΕΜΑ 15 εκτός Ημερησίας Διάταξης: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού 

Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 

ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ». 

 

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

έργων και Υποδομών, με αριθμό 13660/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του 
Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ 

ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» 

Ανάδοχος Τεχνική Εταιρεία: ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ 

 

1. Με την υπ’ αριθμ. 95/25-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, η κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και 

συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.  

2. Με την υπ’ αριθμ. 659/31-8-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου,  εγκρίθηκε  το 2ο πρακτικό του Διαγωνισμού του έργου και 

κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εργοληπτική 

επιχείρηση «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» με μέση  έκπτωση 28,65%  . 

3. Με το υπ’ αρ.πρ.16/68297/22-12-2021 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του 

ανωτέρω έργου ποσού 2.854.011,32 ευρώ με ΦΠΑ (2.301.622,03 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ), με ημερομηνία περάτωσης εργασιών σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από 

την υπογραφή της. 

4. Με το υπ΄αρ. πρ.1387/23-02-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας εγκρίθηκε το 

χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου 

5. Με την υπ΄αριθμ.307/18-04-2022 (ΑΔΑ:Ψ42ΞΩ1Ρ-ΞΟΠ) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής έγινε η Έγκριση-αποδοχή της εργοληπτικής εταιρείας 

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ως υπεργολάβος και έγκριση του σχεδίου 

Σύμβασης της με την ανάδοχο εταιρεία «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» για το έργο 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ 

ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ». 

6. Η ανάγκη για τη σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. προέκυψε  κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

του έργου για να συμπεριληφθούν  αυξήσεις ποσοτήτων των εργασιών, καθώς 

και νέες εργασίες που κρίνονται αναγκαίες και απαραίτητες, προκειμένου να 

ολοκληρωθεί το έργο ώστε να είναι άρτιο και λειτουργικό. Ο 1ος 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Συγκεκριμένα :  

α)Με το με A.Π 2155/28-2-23   έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Ρόδου ζητήθηκε η 

κατασκευή νέου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή του έργου, το οποίο θα 

εξυπηρετεί τις αυξημένες ανάγκες που θα δημιουργηθούν με τις εγκαταστάσεις 

που προβλέπεται να αναπτυχθούν στην περιοχή, τις οποίες δεν μπορεί να 

καλύψει ο υπάρχων αγωγός λόγω παλαιότητας (κατασκευή επί ιταλοκρατίας) 

αλλά και λόγω μικρής διαμέτρου αυτού. Οι εργασίες αυτές προβλέπονται ως νέες 

τιμές που συμπεριλαμβάνονται στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ που περιέχει ο 1ος 

ΑΔΑ: 6922Ω1Ρ-ΩΚΘ



4 

 

Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και εντάσσονται στο κεφάλαιο της Ύδρευσης που 

δημιουργήθηκε εντός των Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών. 

Β)Στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνονται επίσης και εργασίες που δεν είχαν 

προβλεφθεί στη μελέτη και αφορούν τις εγκαταστάσεις φωτεινής 

σηματοδότησης, όπως ιστοί για τους παλλόμενους προειδοποιητικούς 

σηματοδότες, κάρτες εξόδου για την επέκταση της χωρητικότητας των 

ρυθμιστών καθώς προκύπτουν νέες ομάδες σηματοδοτών λόγω των 

παλλόμενων, άρθρο που προβλέπει τις εκσκαφές στο οδόστρωμα για την 

τροφοδοσία των ιστών φωτεινής σηματοδότησης, κατασκευή φρεατίων φωτεινής 

σηματοδότησης, την τοποθέτηση των ιστών της φωτεινής σηματοδότησης 

δεδομένου ότι τα συμβατικά άρθρα με ΑΤ 71 και 78 προβλέπουν μόνο την 

προμήθεια τους, καθώς και σηματοδότες προειδοποιητικοί παλλόμενοι 2 πεδίων 

Φ200 και Φ300. Οι ανωτέρω περιγραφόμενες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για 

τη σωστή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης 

που προβλέπονται στη μελέτη του έργου. 

γ)Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών δημιουργήθηκε η ανάγκη 

επέκτασης του σπονδυλωτού αγωγού ομβρίων και του τοίχου αντιστήριξης. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα  την αύξηση κάποιων ποσοτήτων εργασιών των άρθρων του 

Τιμολογίου της μελέτης και συγκεκριμένα των ΑΤ13, ΑΤ21, ΑΤ121, ΑΤ123, 

ΑΤ127, ΑΤ128, ΑΤ134, ΑΤ135,ΑΤ136, ΑΤ137, ΑΤ146, ΑΤ150 . 

   Αυτό συνέβηκε για τους παρακάτω λόγους: 

   Σε παράκτιο τμήμα  του έργου μας μελετήθηκε και κατασκευάστηκε τμήμα 

αγωγού  ομβρίων –σπονδυλωτός αγωγός από σκυρόδεμα-με σκοπό την 

μεταφορά των εκβολών των αγωγών των ομβρίων του σχεδίου πόλεως Ρόδου, 

έξω από το χώρο των εγκαταστάσεων της μαρίνας. Η ολοκληρωμένη μελέτη της 

επέκτασης του αγωγού ομβρίων στο χώρο της Β Φάσης της νέας Μαρίνας έχει 

εκπονηθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης κα Αποχέτευσης του Δήμου 

Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). 

   Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η μερική επέκταση του υφιστάμενου 

σπονδυλωτού αγωγού ομβρίων μέχρι τον 95ο σπόνδυλο  διαστάσεων 3Χ2 ο 

οποίος θα εκβάλει προσωρινά εντός του χερσαίου χώρου της Β΄ φάσης της 

μαρίνας και η κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης 84μ (σύμφωνα με την μελέτη της 

ΔΕΥΑΡ)   .Η κατασκευή των έργων (σπονδυλωτός αγωγός-τοιχείο αντιστήριξης)  

αυτών θεωρήθηκε επιβεβλημένη γιατί επηρέαζε το έργο μας  σύμφωνα με την 

όδευση του αγωγού που όριζε η ολοκληρωμένη  μελέτη της ΔΕΥΑΡ. Με τον 

τρόπο αυτό το έργο θα ήταν λειτουργικό  καθώς θα είχαν πραγματοποιηθεί οι 

απαραίτητες ενώσεις με τον υφιστάμενο σπονδυλωτό αγωγό μέχρι και τον 95ο 

σπόνδυλο, ενώ θα υπήρχαν αναμονές με σωλήνες για το υπόλοιπο μήκος 

προκειμένου να ενωθεί μελλοντικά με το υπόλοιπο μήκος  που θα 

κατασκευαζόταν, πάντα σύμφωνα με την υπάρχουσα μελέτη της ΔΕΥΑΡ.     

 

Η Διοίκηση όμως της Μαρίνας διαφώνησε  με την όδευση του σπονδυλωτού 

αγωγού ομβρίων μέσα από το χερσαίο χώρο της μετά και τον 95ο σπόνδυλο  και 

παράλληλα έθεσε επιτακτικά θέμα οριοθέτησης του χερσαίου χώρου της, 

προκειμένου να υλοποιηθεί (χωρίς να γίνεται η διέλευση του σπονδυλωτού 

αγωγού μέσα από τα όρια της). Τα θέματα αυτά δεν υπήρχαν (με την  Διοίκηση 

της Μαρίνας) κατά την διάρκεια εκπόνησης των μελετών ,αφού τότε σύμφωνα 

με τις προφορικές συνεννοήσεις που είχαν γίνει με την προηγούμενη Δημοτική 
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Αρχή δεν υπήρχε άρνηση για την εγκατάσταση του σπονδυλωτού αγωγού μέσα 

στον χερσαίο χώρο της μαρίνας (ειδικά μετά και τον 95ο σπόνδυλο), γι’ αυτό 

εξάλλου η ΔΕΥΑΡ είχε εκπονήσει ολοκληρωμένη μελέτη σύμφωνα με την οποία η 

εκβολή του θα ήταν σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο μετά τον μώλο 

(ακρομώλιο) και έξω απ΄την λεκάνη της μαρίνας. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα τα ανωτέρω προβλήματα και ο 

σπονδυλωτός αγωγός να μην διέρχεται μέσα από το χερσαίο χώρο της Β’ Φάσης 

της Μαρίνας, προκρίνεται η λύση της νέας του όδευσης κάτω απ΄το παράκτιο 

πεζοδρόμιο και της επέκτασης του μέχρι το σημείο εισόδου της περιμετρικής 

οδού του λιμανιού όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο. 

Με τον τρόπο αυτό το έργο καθίσταται λειτουργικό καθώς υπάρχει η δυνατότητα 

τα όμβρια ύδατα να οδηγηθούν με φυσική ροή στο χώρο που προέβλεπε η 

αρχική μελέτη καθώς επίσης και εκ του γεγονότος ότι από το σημείο αυτό μπορεί 

να επεκταθεί μελλοντικά χωρίς να επηρεάζει το τμήμα του έργου που έχει 

κατασκευαστεί. 

Αναλυτικότερα το θέμα αυτό αναλύεται στην αιτιολογική έκθεση του 1ου ΑΠΕ 

της τροποποιητικής μελέτης   

δ)Επιπλέον στο 1ο ΠΚΤΜΝΕ εντάσσονται και οι δαπάνες από το κόστος υποδοχής 

των ΑΕΚΚ, ως τρεις (3) νέες τιμές στα αντίστοιχα κεφάλαια των εργασιών του 

προϋπολογισμού από τις εργασίες των οποίων αυτά παράγονται, καθώς αυτά 

πρέπει υποχρεωτικά να μεταφερθούν για επεξεργασία σε Συλλογικό Σύστημα 

Ανακύκλωσης που υπάρχει στο νησί της Ρόδου.    

 

7. Επειδή οι παραπάνω απαιτούμενες δαπάνες, δεν καλύπτονται από τα 

απρόβλεπτα, δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη ούτε και να 

διαχωριστούν από αυτή , καθώς είναι συνυφασμένες με τις αρχικά 

προβλεπόμενες, προτείνεται για την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, 

να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα 

την παρ. 2, που αναφέρει ότι οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς 

διαδικασία σύναψης νέας δημόσιας σύμβασης καθώς δεν υπερβαίνει το 15% της 

αξίας της αρχικής σύμβασης και  δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης.  

    Η αύξηση των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. αντιμετωπίζεται  από τη δαπάνη των 

απροβλέπτων και την επιπλέον αύξηση ποσοστού 15,00% σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, (Τροποποίηση -  Συμπληρωματική Σύμβαση, χωρίς 

υπογραφή νέας σύμβασης),  δεν γίνεται χρήση των επί «έλαττον» δαπανών, και 

συντάσσεται  σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς  του άρθρου 156 παρ.3  

Ν.4412/2016 καθώς και των εγκυκλίων 20/2006 και 30/2007 σύμφωνα με το 

συνημμένο φύλλο ελέγχου. 

   Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, περιέχει και το 1ο Πρωτόκολλο 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας  Νέων Εργασιών – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , το οποίο 

περιλαμβάνει δέκα εννέα (19) νέες τιμές εργασιών που  απαιτούνται για την 

εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου, όπως αναλύθηκε ανωτέρω. 

   Επειδή οι παραπάνω απαιτούμενες δαπάνες, δεν καλύπτονται από τα 

απρόβλεπτα, δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη ούτε και να 

διαχωριστούν από αυτή , καθώς είναι συνυφασμένες με τις αρχικά 

προβλεπόμενες, προτείνεται για την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, 

να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 και 

ΑΔΑ: 6922Ω1Ρ-ΩΚΘ



6 

 

ειδικότερα την παρ. 2, που αναφέρει ότι οι συμβάσεις μπορεί να 

τροποποιούνται χωρίς διαδικασία σύναψης νέας δημόσιας σύμβασης 

καθώς δεν υπερβαίνει το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης και  δεν 

μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.  

 

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Το φυσικό αντικείμενο δε μεταβάλλεται. 

 Το οικονομικό αντικείμενο μεταβάλλεται εντός του πλαισίου που 

επιτρέπεται από τη νομοθεσία 

 Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης, 

όπως αυτό περιγράφεται στα  συμβατικά τεύχη 

 Δε θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου 

 Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης 

 Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές 

περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη 

 

Επίσης πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 

ειδικότερα η παρ. 2, που αναφέρει ότι οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται 

χωρίς διαδικασία σύναψης νέας δημόσιας σύμβασης καθώς δεν υπερβαίνει το 

15% της αξίας της αρχικής σύμβασης δεδομένου ότι οι εργασίες που προέκυψαν, 

δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στην αρχική μελέτη, δεν μπορούν να 

διαχωριστούν λόγω της φύσης τους (όπως προαναφέρθηκε), ή μολονότι 

μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα 

αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική 

της φύση, έτσι όπως καθορίστηκε με το άρθρο 75 Ν.4782/2021, ΦΕΚ Α` 36, 

ενώ η ισχύς του κατά το άρθρο 21 Ν.4903/2022, ΦΕΚ Α 46/5.3.2022, 

επεκτείνεται και για τις εν εξελίξει συμβάσεις. 

 

8. Στον παρόντα ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επί έλαττον δαπανών, υπάρχει όμως 

αύξηση του οικονομικού αντικειμένου  και απαιτείται η γνωμοδότηση του 

αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου την οποία και αιτηθήκαμε σύμφωνα με το 

Α.Π.68288/20/11/23 έγγραφο μας. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου με το Α.Π.72127/8-12-23 έγγραφο του γνωμοδότησε θετικά για 

την τροποποίηση της μελέτης και την έγκριση του 1ου ΑΠΕ της μελέτης 

σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 144 και 156 του Ν.4412/16  

Αναλυτικά οι παραπάνω  μεταβολές παρουσιάζονται στο σώμα του 1ου Α.Π.Ε. 

Η δαπάνη του έργου με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 

3.282.113,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., που αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6922Ω1Ρ-ΩΚΘ



7 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 1ος ΑΠ.Ε. 

 
ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  

AΡΘΡΟ 132 του 

NΝ.4412/2016 Άθροισμα εργασιών 1.696.066,65 € 1.950.476,65 € 254.409,96 € 

Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% 305.292,00 € 351.085,80€ 45.793,79 € 

ΣΥΝΟΛΟ 1 2.001.358,65 € 2.301.562,45 € 300.203,75 € 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 300.203,80 € 0.00  € 45.030,55 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2 2.301.562,45 € 2.301.562,45 € 345.234,30 € 

Απολογιστικές 

Εργασίες 
 € 0,00 € 

Πρόβλεψη 

Αναθεώρησης 
59,57 € 59,57  € 8,99 € 

Λογιστικό Λάθος 
0,01 € 

 

0,01 € 

 
 

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 
2.301.622,03  € 2.301.622,03  € 345.243,29 € 

Φ.Π.Α. 24% 552.389,29 € 552.389,29 € 82.858,39 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΡΓΟΥ 

2.854.011,32 € 2.854.011,32 € 428.101,68 € 

    

Η Συνολική Δαπάνη του έργου σε σχέση με την αντίστοιχη της Σύμβασης   

παρουσιάζει ΑΥΞΗΣΗ  σε ποσοστό 15,00%. 

9. Με το υπ. αριθ. πρωτ. 16/71677/7-12-2023 έγγραφο του, ο Ανάδοχος αιτήθηκε 

παράταση προθεσμίας κατά εννέα (9) ημερολογιακούς μήνες ήτοι έως 21/9/2024 

με νέο αναμορφωμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών λόγω των απρόβλεπτων νέων 

εργασιών και των αυξήσεων ποσοτήτων που κατέστησαν αναγκαίες για την άρτια 

και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται  η 

σύνταξη και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.   

Συγκεκριμένα: 

• Στις εργασίες που προκύπτουν από την τροποποίηση της μελέτης διέλευσης 

του σπονδυλωτού αγωγού ομβρίων,  

• την κατασκευή δικτύου αντικατάστασης αγωγού ύδρευσης που δεν 

προβλέπονταν στην αρχική μελέτη,  

• τις νέες τιμές μονάδος εργασιών που προέκυψαν κατά τη φάση κατασκευής και 

δεν υπήρχαν στο τιμολόγιο της μελέτης,  
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 • Τις αυξήσεις των συμβατικών εργασιών οι οποίες σε συνδυασμό με τα 

ανωτέρω επιφέρουν αύξηση της συμβατικής δαπάνης επιπλέον της αρχικά 

εγκεκριμένης κατά 15% 

10. Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των εργασιών, την ανάγκη 

σύνταξης του 1ου ΑΠΕ καθώς και των εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 132 του 

Ν4412/16 , και το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία του έργου εκπνέει την 

21/12/2023 προτείνει την έγκριση του προτεινόμενου 1ου ΑΠΕ και την 

χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά 9 εννέα ημερολογιακούς μήνες 

ήτοι έως την 21/09/2024 , και απεστάλη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. για προέγκριση  

11. Με το αρ. πρωτ. 5058/19-12-2023 έγγραφο της  Ε.Υ.Δ. Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου διατυπώθηκε θετική γνώμη για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας 

έως την 21/9/2024 καθώς και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών , του 

1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών μονάδας νέων εργασιών, της 1ης 

Συμπληρωματικής σύμβασης Εργασιών με την σχετική αιτιολογική Έκθεση. 

Μετά τα ανωτέρω η Υπηρεσία μας εισηγείται: 

Α)Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ποσού 3.282.113€  σύμφωνα με τα άρθρα 

132, 144, 156  του Ν4412/16. 

Β)Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου κατά εννέα ημερολογιακούς 

μήνες ήτοι μέχρι την 21/09/2024.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 
 Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 

545/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΣΟ2Ω1Ρ-0ΩΝ), 
 Το γεγονός ότι ως κατεπείγον θέμα εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 65 του Ν.3852/2010, 

 Την υπ’ αρ. 13660/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων και 
Υποδομών, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), του άρθρου 95 του 
Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023, 

 Την δήλωση του επικεφαλή της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»                 
κ. Καλετού Πότσου, ότι ψηφίζουν «ΛΕΥΚΟ» στο συγκεκριμένο θέμα,   

 Την δήλωση των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ιωάννη Αφεντούλη, Δημητρίου 
Ζανεττούλλη, Εμμανουήλ Καζούλλη, Σάββα Καλαθενού, Δημητρίου Καρατζιά, 
Ιωάννη Κορωναίου, Αγαπητού Πάλλα, Γεωργίου Πόκκια, Μιχαήλ Χριστοδούλου,  

Ιωάννη Καμπούρη, Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο 
συγκεκριμένο θέμα, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα 
ένα  (41) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν 
«ΥΠΕΡ» είκοσι οκτώ (28), 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει  τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» ποσού 3.282.113€ σύμφωνα με τα άρθρα 132, 144, 156  του 

Ν4412/16. 

ΑΔΑ: 6922Ω1Ρ-ΩΚΘ



9 

 

Β) Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΕΑ 

ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΔΟΥ» κατά εννέα ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι την 21/09/2024.  

 

 

                                         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ                                   ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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