
1 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/09/2024  Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Ρόδου 

  

         Αριθ. Πρακτικού: 24/30-09-2024    Αριθ. Απόφασης:  298/2024 

     Στη Ρόδο σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 το 

Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με μικτό τρόπο                          
(Δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με 
τηλεδιάσκεψη μέσω της εφαρμογής Zoom), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου                    

κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη. 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/52470/26.09.2024  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), της 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023. 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
20. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος  

2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

22. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

Αντιδήμαρχος  
23. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Αντιδήμαρχος 

24. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης                   

«ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ   ΡΟΔΟ» 

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 

Αντιδήμαρχος 
25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

7. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

26. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 

8. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – 

Αντιδήμαρχος 

27. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –  

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

9. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 
28. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ 

10. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
29.   ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

11. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
30. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ-

Αντιδήμαρχος 
31. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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13. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 32. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

14. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
33. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

15. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

Αντιδήμαρχος 
34. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

16. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

35. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος –  

Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη 

17. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 

36. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός         

Σύμβουλος 

18. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ-

Αντιδήμαρχος 

37. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

19. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος  

 

    ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

4. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης  «ΑΡΧΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - 

Γραμματέας Δ.Σ. 

2. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

5. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

3. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κυριάκος Κασάπης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

ΘΕΜΑ 28ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ», 
(προϋπολογισμού 200.000,00€ με Φ.Π.Α 24%).  

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με αριθμό 14437/2024 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» (προϋπολογισμού 
200.000,00€ με Φ.Π.Α 24%). 

  
1. Με την υπ΄ αριθμ. 297/18-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Ρόδου, εγκρίθηκε η μελέτη και  η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου. 
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2. Με την υπ΄ αριθμ. 508/12-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το 1o πρακτικό του Διαγωνισμού με το οποίο 

αποκλείστηκε η εργοληπτική επιχείρηση <<ΝΙΚΟΣ Β.Λ.Τ. Α.Ε..> και ανατέθηκε 

προσωρινά η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε». 

3. Με το υπ΄ αριθμ. 16/44639/27-07-2022  έγγραφο ζητήθηκε η προσκόμιση των 

δικαιολογητικών του έργου, τα οποία υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος στις 

03-08-2022  με αρ. πρωτ. 47280/04-08-2022 

4. Με την υπ΄ αριθμ. 761 /18-11-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 1283/19-01-2023 απόφαση 

του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το 2ο 

πρακτικό του διαγωνισμού  και κατακυρώνεται οριστικά το αποτέλεσμα του 

διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση << ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε >> 

με προυπολογισμό 200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α 24% και προσφερθείσα μέση 

έκπτωση 37,63 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.  

5. Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16/3997/19-01-2023 κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η 

πρόσκληση για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την 

υπογραφή της σύμβασης του έργου, ο οποίος την υπέβαλε με το υπ’ αριθ.. 

πρωτ.6346/02-02-2023  έγγραφο του 

6. Η σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 124.747,27€ συμπεριλαμβανομένης 

της αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24% υπογράφηκε στις 14-02-2023 με αρ. 

πρωτ.16/8327 και προβλέπει προθεσμία αποπεράτωσης του έργου 6 μήνες από 

την ημέρα υπογραφής της σύμβασης που έλήγε στις 12-08-2023.  

7. Με την υπ’ αριθ. 447/07-09-2023  εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και η 1η παράταση του 

ανωτέρου έργου για 3 μήνες δηλαδή έως τις 12-11-2023 

8. Με την υπ’ αριθ. 570/19-12-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 

εγκρίθηκε παράταση 4 μηνών μέχρι δηλαδή στις 12-03-2024. 

9. Με την υπ’ αριθ. 157/26-04-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου  

εγκρίθηκε παράταση 4 μηνών μέχρι δηλαδή στις 12-07-2024. 

10. Με το υπ’ αριθ. Πρωτ.: 16/36397/09-07-2024  έγγραφο του ο ανάδοχος ζητά 

παράταση 4 μηνών μέχρι δηλαδή στις 12-11-2024 διότι όπως αναφέρει : 

1. Δεν έχουν εγκριθεί οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις της μελέτης 

εργοταξιακής σήμανσης για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου 

2. Είναι αδύνατη η εκτέλεση εργασιών του έργου λόγω της αυξημένης κίνησης 

εξαιτίας της θερινής τουριστικής περιόδου.  

Κατόπιν των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη ότι : 

α) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016,  
‘’Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή 

του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα 
δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή 
προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρούνται 

τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την 
επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η 

Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της 
διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου ‘’. 
Β) Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, 

‘’Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την 
πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και 

εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου 
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χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική 

προθεσμία,’’  
 

Άρα ο ανάδοχος είναι εντός της 3μηνης οριακής προθεσμίας που έχει υποχρέωση 
να συνεχίσει την κατασκευή του έργου και αφού έχει υποβληθεί αίτημα από αυτόν 
η Υπηρεσία : 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» κατά 4 μήνες από την 
προβλεπόμενη από τη σύμβαση και τις παρατάσεις λήξη της δηλαδή έως 
12/11/2024. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την με αριθμό 14437/16-09-2024 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδομών, 
της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,  

 Τις διατάξεις του άρθρο 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 
και του Ν. 5013/2023, 

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 

επτά (37) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» και οι 
τριάντα επτά (37),  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ» κατά                        

4 μήνες από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση και τις παρατάσεις λήξη της 

δηλαδή έως την 12/11/2024. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ 
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