

ΑΔΑ:  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**  
**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ**

Της από **29/1/ 2015** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **2/29-1-2015** Αριθ. Απόφασης: **30/2015**

Στη Ρόδο σήμερα **29<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από τη με αριθ. πρωτ.2/5253/22-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010).

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- <b>Πρόεδρος</b>	26.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»</b>
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	27.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιπρόεδρος</b>
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	28. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	29. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	30. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	31.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ	32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»</b>
9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	35. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- <b>Γραμματέας</b>
10.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	36.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	37. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
12.ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	38. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»</b>
13.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	39.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
14. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	40.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
15.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	41. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ <b>Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»</b>
16.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	42. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- <b>Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος</b>
	43.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- <b>Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος</b>
17. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
20. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
24.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
25.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- <b>Αντιδήμαρχος</b>	3.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα τρεις (43), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

**Θ Ε Μ Α 4.4 : Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου Ρόδου» (αρ.πρωτ. 2/137485/2014).**

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.Κακούλης εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 16/137485/2014 εισήγηση της Δ/σης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, η οποία έχει ως εξής:

Με την υπ' αριθμό 324/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου «**Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου Ρόδου**» από ίδιους πόρους προϋπολογισμού 11.900,00€ και η εκτέλεση του με εργολαβία, με απ'ευθείας ανάθεση

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ**

Με την υπ' αριθ. 324/214 Απόφαση της του Δ. Συμβουλίου όπως αυτή επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 37875/της 5 Ιουνίου 2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκαν η μελέτη και η ανάθεση του έργου προϋπολογισμού 11.900,00€ ευρώ, στην ατομική εργοληπτική επιχείρηση **Μπώκος Γεώργιος . Η σύμβαση δαπάνης 11.900,00€** ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται ποσόν **1339,31ευρω** για απρόβλεπτες δαπάνες, υπογράφηκε την 25-06-2014 με προθεσμία περαίωσης του έργου 3 μήνες δηλ. μέχρι την 25-09-2014. Μέχρι σήμερα εγκρίθηκαν ο 1ος Λογαριασμός του έργου ποσού 10.345,40 ευρώ

**B. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Κατά την εκτέλεση του έργου (το οποίο κατά βάση είναι έργο συντήρησης), παρουσιάστηκαν αυξομειώσεις στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, που οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα και σε έκτακτες ανάγκες συντήρησης του κτιρίου.

Σε αυτόν τον ΑΠΕ γίνεται χρήση των επί έλαττον δαπανών κατ' εφαρμογήν των εγκυκλίων Ε 20/06 και Ε 30/07.

Έτσι συντάχθηκε ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας στον οποίο προβλέπεται ποσόν **0,00** ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες. Ο παρών ανακεφαλαιωτικός πίνακας παρουσιάζει μείωση κατά 1,81 ευρώ σχετικά με τη συμβατική δαπάνη του έργου.

Μετά τα παραπάνω ζητείται:

Η Έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «**Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου Ρόδου**», το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών, και την τελική επιμέτρηση του Έργου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ.Ευάγγελος Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στ.Δράκος, Μιχ.Δράκος, Κ.Πότσος, Χ.Χατζευθυμίου, Αλ.Παπουράς, Α.Γιαννικουρής, Ε.Παναή, Ε.Ατσιδή, Π.Τοκούζης, Α.Σπανός και Μ.Καραγιάννη, απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006,

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία**

Μειοψηφούντος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. κ. Στ. Στάγκα ο οποίος ψήφισε «κατά»

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου Ρόδου**» και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Παραλαβής Αφανών Εργασιών και την τελική επιμέτρηση του έργου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ