

ΑΔΑ: 7Ζ3ΞΩ1Ρ-ΘΑ9
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **17/2/ 2017** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **3/17-2-2017** Αριθ. Απόφασης: **98/2017**

Στη Ρόδο σήμερα **17 Φεβρουαρίου 2017** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13.00** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ.2/10392/13-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95, 208 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	29. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ- Αντιδήμαρχος	30. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	
4. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος	
5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	
7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ANNA- Αντιδήμαρχος	
9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	31. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
11. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
12. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	32. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
13. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιδήμαρχος	33. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ»
14. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
15. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	34. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

16. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	35. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (δικ/νος)
17. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	36. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (δικ/νος)
18. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
19. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	
20. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
21. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
22. ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος	
23. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
24. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
25. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
26. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	
27. ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
28. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ- Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος (δικ/νη)	6. ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» (δικ/νος)
2. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος)	7. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος)
	8. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (δικ/νος)	10. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας (δικ/νος)
4. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος)	11. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(δικ/νη)
5. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ(δικ/νος)	12. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(δικ/νος)

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα έξι (36), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος.

Τα θέματα με α/α 2.1 και 4.21. προτάχθηκαν και συζητήθηκαν στην αρχή της Συνεδρίασης.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Δ.Μουτάφης και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος κ.Α.Παπουράς προσήλθαν κατά την διάρκεια της

Ενημέρωσης από τον κ. Δήμαρχο, τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

Θ Ε Μ Α 4.14 : Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 04/12/2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΝΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ), αρ. πρωτ. 2/9384/2017.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Κωνσταντίνου εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του σώματος την αρ. πρωτ. 2/9384/08-02-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Υποδομών, η οποία έχει ως εξής:

1. Με την με αριθμ. 412/4-7-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 04/12 2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΝΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ) προϋπολογισμού 120.000,00 €, με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
2. Με την με αριθμ. 332/9-10-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου που νομιμοποιήθηκε με το με αριθμ. Πρωτ. 73162/21-10-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού του παραπάνω έργου με το οποίο ανακηρύχθηκε ανάδοχος η εργοληπτική επιχείρηση «ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που προσέφερε μέση έκπτωση 41,08%.
3. Το συμφωνητικό ύψους 74.964,96 € (μαζί με το Φ.Π.Α.) υπεγράφη στις 23/12/2015 με προβλεπόμενη προθεσμία αποπεράτωσης του έργου 180 ημερολογιακές ημέρες.
4. Με την με αρ. 603/9-8-2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας του έργου έως τις 23-08-2016 και ο 1^{ος} Α.Π.Ε. ο οποίος παρουσιάζει μείωση κατά 4.266,30€ και η συνολική του δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 70.698,66€.
5. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει την αύξηση των ποσοτήτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών των με αριθμ. Α.Τ.1, Α.Τ.3, Α.Τ.6, Α.Τ.8 και Α.Τ.17
Στον παρόντα ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επί έλλοπων δαπανών και το έργο έχει ολοκληρωθεί.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 04/12 2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΝΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ), συνολικής δαπάνης 70.698,66 € με Φ.Π.Α. 24% που βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος και ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Α. Παπουράς απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Δ/σης Προγραμματισμού & Οργάνωσης, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006, και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Μειοψηφούντων των μελών της παράταξης « ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ» με επικεφαλής τον κ. Ε. Καρίκη και των μελών της παράταξης « ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» με επικεφαλής τον κ. Γ. Υψηλάντη οι οποίοι ψήφισαν « κατά»,

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ 22/11/2013, 25/11/2013 ΚΑΙ 04/12 2013 ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΝΝΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ)»**, συνολικής δαπάνης 70.698,66 € με Φ.Π.Α. 24% που βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ