

ΑΔΑ: Ω8Π5Ω1Ρ-ΒΚ4

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **28/2/ 2018** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **4/28-2-2018** Αριθ. Απόφασης: **144/2018**

Στη Ρόδο σήμερα **28 Φεβρουαρίου 2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **13.30** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση**, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, μετά από την αριθ. πρωτ. **2/11478/23.2.2018** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ- Πρόεδρος	24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ ΟΡΑΜΑ»
2. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ- Αντιδήμαρχος	25. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ- Αντιδήμαρχος,	
4. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
5. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	
6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ- Αντιδήμαρχος	
.	
7. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ	26. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	
9. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ	
10. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	27. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ
11. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	28. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
12. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	29. ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
13. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	30. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
14. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ	31. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
15. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	32. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος

	Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ- Αντιδήμαρχος	33.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος
17. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Αντιδήμαρχος	
18. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
19.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ- Αντιδήμαρχος,	
20. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
21. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
22.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
23.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	7.ΧΑΤΖΗΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
2. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος	8. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος
3. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	9. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΣ
4. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- Αντιδήμαρχος	10. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος	11. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος	12. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
	13. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Γραμματέας
	14. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται, ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος κ.Δ.Σαλαμαστράκης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα τρεις (33), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Το θέμα με αύξοντα αριθμό 9.2 προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά την Ενημέρωση.

Θ Ε Μ Α 3.5: Έγκριση 2^{ης} Τροποποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο: Διαμόρφωση-Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο Δημοτικό

Σχολείο Παστίδας στη ΔΕ Πεταλούδων» ως προς το άρθρο 2: Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης-Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα, αρ. πρωτ. 16/10110/2018.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών Έργων κ. Α. Μπεκιάρης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ' αριθ. 16/10110/16-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων, η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρ. οικ 973/6-2-2018 έγγραφο της Γεν/κης Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ,Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Την 16/5/2016 υπεγράφη Διαβαθμιδική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για το έργο : «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο δημοτικό σχολείο Παστίδας στη ΔΕ Πεταλούδων».

Με την με αρ. 31/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την με αριθμό 235/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε η 1^η τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης ως προς το άρθρο2 : Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης –Προϋπολογισμός –Χρονοδιάγραμμα

Με το σχετικό η Περιφέρεια ζητάει την 2^η τροποποίηση της διαβαθμιδικής ως προς άρθρο 2 : Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης –Προϋπολογισμός – Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως 31/12/2018.

Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης της από 16/5/2016 Διαβαθμιδικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: **«Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο δημοτικό σχολείο Παστίδας στη ΔΕ Πεταλούδων»**, όσον αφορά το άρθρο 2 : Σκοπός-Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός –Χρονοδιάγραμμα με την χορήγηση παράτασης ισχύος έως 31/12/2018.

η οποία έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ 2^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 16/5/2016 ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με ΑΔΑ: 7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ για την υλοποίηση της πράξης : Παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου προς την Π.Ν.Α. για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση –Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο δημοτικό σχολείο Παστίδας στη ΔΕ Πεταλούδων»

Στη Ρόδο σήμερα, ημέρα

/ /2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. **Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου**, που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ και εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου
2. **Δήμος Ρόδου**, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο και εδρεύει στη Ρόδο έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
 - τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 με τίτλο «Ο νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»
 - Τα Π.Δ. 59/2007 & 60/2007 με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, του Π.Δ. 171/1987 με τίτλο «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν ...κ.λ.π»
 - Το Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α' /20-03-2007)
 - Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
 - Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
 - Το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 - Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3852/2010
 - Την απόφαση με αριθμό 174/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 - Την απόφαση με αριθμό 24/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
 - Την απόφαση με αριθμό 201/2016 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 - Την με αριθμ. Α/Α 1615/2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 - Τον αριθμό καταχώρησης α/α 631 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.
 - Την απόφαση με αριθμό 8 /2017 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 - Την με αριθμ. Α/Α 86//2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.86 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 - Την υπ.αριθμ. 31/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγκρισης τροποποίησης της από 16/05/2016 Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ: **7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ**)
 - Την υπ.αριθμ. 235/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου έγκρισης τροποποίησης της από 16/05/2016 Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ: **7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ**)
 - Την απόφαση με αριθμό 9 /2018 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
 - Την με αριθμ. Α/Α 297//2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.296 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

- Την υπ.αριθμ. /2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγκρισης 2^{ης} τροποποίησης της από 16/05/2016 Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ: **7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ**)
- Την υπ.αριθμ. /2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου έγκρισης 2^{ης} τροποποίησης της από 16/05/2016 Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ: **7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ**) συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :

Την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός/Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα) και συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση παρατείνεται έως 31/12/2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 16/05/2016 αρχική Διαβαθμιδική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη τους συντάχθηκε η παρούσα η οποία αναγνώσθηκε και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ένα (1) ο Δήμος Ρόδου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο Περιφερειάρχης

Για το
ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ
Ο Δήμαρχος

Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Δράκος, Ι. Περδίκης, Ε. Παναή και ο επικεφαλής της παράταξης « ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. Πότσος απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 93 του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Σώματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την 2^η Τροποποίηση της Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο : « **Διαμόρφωση-**

Ασφαλτόστρωση οδού προς νέο Δημοτικό Σχολείο Πασιτίδας στη ΔΕ Πεταλούδων» ως προς το άρθρο 2 (Σκοπός/Αντικείμενο-Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα) η οποία έχει ως εξής :

**ΣΧΕΔΙΟ 2^{ης} ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 16/5/2016
ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με ΑΔΑ: 7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ για την
υλοποίηση της πράξης :
Παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου προς την Π.Ν.Α.
για την υλοποίηση του έργου «Διαμόρφωση –Ασφαλτόστρωση
οδού προς νέο δημοτικό σχολείο Πασιτίδας στη ΔΕ Πεταλούδων»**

Στη Ρόδο σήμερα, ημέρα / /2018, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

3. **Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου**, που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Γεώργιο ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟ και εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου
4. **Δήμος Ρόδου**, που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο και εδρεύει στη Ρόδο

έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 με τίτλο «Ο νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»
- Τα Π.Δ. 59/2007 & 60/2007 με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18 ΕΚ, του Π.Δ. 171/1987 με τίτλο «Όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν ...κ.λ.π»
- Το Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α' /20-03-2007)
- Το Ν. 3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
- Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- Το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
- Τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3852/2010
- Την απόφαση με αριθμό 174/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Την απόφαση με αριθμό 24/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου
- Την απόφαση με αριθμό 201/2016 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

- Την με αριθμ. Α/Α 1615/2016 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Τον αριθμό καταχώρησης α/α 631 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.
- Την απόφαση με αριθμό 8 /2017 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Την με αριθμ. Α/Α 86//2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.86 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Την υπ.αριθμ. 31/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγκρισης τροποποίησης της από 16/05/2016 Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ: **7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ**)
- Την υπ.αριθμ. 235/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου έγκρισης τροποποίησης της από 16/05/2016 Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ: **7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ**)
- Την απόφαση με αριθμό 9 /2018 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Την με αριθμ. Α/Α 297//2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και αρ.296 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της Οικονομικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
- Την υπ.αριθμ. /2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου έγκρισης 2^{ης} τροποποίησης της από 16/05/2016 Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ: **7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ**)
- Την υπ.αριθμ. /2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου έγκρισης 2^{ης} τροποποίησης της από 16/05/2016 Διαβαθμιδικής Σύμβασης (ΑΔΑ: **7Λ9Κ7ΛΞ-ΚΧΓ**)

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :

Την τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός/Αντικείμενο Σύμβασης – Προϋπολογισμός-Χρονοδιάγραμμα) και συγκεκριμένα:

ΑΡΘΡΟ 2 **ΣΚΟΠΟΣ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ –** **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση παρατείνεται έως 31/12/2018.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 16/05/2016 αρχική Διαβαθμιδική Σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη τους συντάχθηκε η παρούσα η οποία αναγνώσθηκε και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) έλαβε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ένα (1) ο Δήμος Ρόδου.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο Περιφερειάρχης

Γεώργιος ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Για το
ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ
Ο Δήμαρχος

Φώτης ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ