

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **30/05/2023** Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **15/30-05-2023** Αριθ. Απόφασης: **266/2023**

Στη Ρόδο σήμερα την **30^η Μαΐου του 2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο** συνήλθε σε **Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης** στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και **Ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη**, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/13.04.2023 τεύχος Α'), **παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/33657/25.05.2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	22. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΕΥΘΥΜΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	23. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	24. ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Αντιδήμαρχος
4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιδήμαρχος	25. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - Αντιδήμαρχος
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - Αντιδήμαρχος	26. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	27. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
7. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- Αντιδήμαρχος	29. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	30. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ	31. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
11. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	32. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
12. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	33. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ
13. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ	34. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ	35. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ»
15. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος	36. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

	Γραμματέας Δ.Σ.
16. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ- Πρόεδρος Δ.Σ.	37. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
17. ΣΠΑΝΟΣ- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος	38. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	39. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
19. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Αντιδήμαρχος	40. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
20. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	41. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
21. ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Αντιδήμαρχος	42. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος -Αντιδήμαρχος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιδήμαρχος	5. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» (Δικαιολογημένος)	6. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	7. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος (Δικαιολογημένος)
4. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Δικαιολογημένος)	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα δύο (42), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΘΕΜΑ 59: Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)».

Τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών με αριθμό 3152/2023 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Παράτασης Συμβατικού χρόνου Παράδοσης για την «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την μελέτη «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)», που εγκρίθηκε με την απόφαση 677/2021 της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύχθηκε με την 4199/2021 Απόφαση του Δημάρχου και στάλθηκε για δημοσίευση στον τοπικό Τύπο, αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου στις 27/09/2021 με την περίληψη του διαγωνισμού 2/50029/27-09-2021. Είχε προηγηθεί η ανάρτηση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει ο νόμος με ΑΔΑΜ: 21PROC009258160 2021-09-24.
2. Τον με Αρ. Πρωτ. 2/48569/21.09.2021 δημόσιο διαγωνισμό Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)», CPV: 45233251-3, 37421000-5, 39293300-5, 37450000-7, 37451340-9 και Συστημικό Αριθμό 139812,1 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
3. Την δαπάνη που βαρύνει τον ΚΑ Εξόδων οικονομικού έτους 2021: Κ.Α.15-7135.0045 «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» 288.114,00€ και χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.
4. Την διαγωνιστική διαδικασία, η οποία ανέδειξε ανάδοχο της Προμήθειας τον οικονομικό φορέα με επωνυμία «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ» με έδρα την Λεωφ. Γέρακα 29, Γέρακας, Αττική, 15344, τηλ. 2106618369 και ΑΦΜ 800637363, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
5. Την υπ' αριθμόν 28154/27.05.22 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010661092) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της «Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ», ποσού 284.367,96 ευρώ με ΦΠΑ 24%.
6. Την υπ' αριθμόν 24/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με την οποία χορηγήθηκε μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» κατά 100 ημέρες και μέχρι τις 7-5-2023
7. Την υπ' αριθμόν 12808/2-3-2023 Αίτηση του Αναδόχου προμηθευτή, σύμφωνα με την οποία αιτείται νέα παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας κατά 100 ημέρες λόγω ζητημάτων που προέκυψαν με τη διευθέτηση τεχνικών θεμάτων για την διαμόρφωση της επιφάνειας του γηπέδου και την έγκριση της γραμμογράφησης του γηπέδου από την Υπηρεσία
8. Την υπ' αριθμόν 27417/25-4-2023 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών για την «Έγκριση σχεδίου γραμμογράφησης του νέου γηπέδου Λαέρμων»

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, την αίτηση του Αναδόχου και την ισχύουσα νομοθεσία,

Εισηγείται

Την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» κατά 100 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016 και έως την 15-8-2023.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Την υπ'αρ.3152/2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών,
- Το υπ'αρ. 27417/25-04-2023 έγγραφο της της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών περί «Έγκρισης σχεδίου γραμμογράφησης του νέου γηπέδου Λαέρμων»,
- Την υπ'αρ. 2/12808/02-03-2023 αίτηση χορήγησης παράτασης συμβατικού χρόνου της Εταιρείας Π2Κ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ,
- Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α'133/2018), του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του Ν. 5013/2023,
- Την δήλωση του εκπροσώπου της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Σάββα Διακοσταματίου, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του επικελής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ. Δημήτρη Κρητικού, ότι ψηφίζουν «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Την απουσία από την ψηφοφορία του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετού Πότσου από το συγκεκριμένο θέμα,
- Την δήλωση του ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου κ. Σάββα Καραταπάνη, ότι ψηφίζει «**ΠΑΡΩΝ**» στο συγκεκριμένο θέμα,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα δύο (42) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**» είκοσι εννέα (29), ήτοι:
 - τα μέλη της πλειοψηφίας όπως αποτυπώνονται στον πίνακα των παρόντων μελών, με αύξοντα αριθμό από (1) έως και (25) και
 - οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι Γιαννάς Νικόλαος, Καφετζής Μιχαήλ, Ιωσήφ Δημήτριος, Σταυρής Μιχαήλ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση μετάθεσης του χρόνου υλοποίησης της Σύμβασης «Προμήθεια χλοοτάπητα νεώτερης γενιάς γηπέδου Λαέρμων του Δήμου Ρόδου (βελτίωση αγωνιστικής επιφανείας γηπέδου Λαέρμων)» κατά 100 ημέρες, σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ του ν. 4412/2016 και έως την 15-8-2023.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ε. ΜΠΙΛΛΙΑ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ