

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από **05/07/2024** Έκτακτης Δια Περιφοράς Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: **18/05-07-2024** Αριθ. Απόφασης: **224/2024**

Στη Ρόδο σήμερα την **5^η Ιουλίου 2024** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00** με τη **δια περιφοράς διαδικασία** συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου με την έγκριση και σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Ρόδου, κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. Κολιάδη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. **2/35759/04.07.2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α' 133/2018), του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26.01.2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	18. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	19. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	20. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Αντιδήμαρχος	21. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	22. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ- Αντιδήμαρχος
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Αντιδήμαρχος	23. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Αντιδήμαρχος
7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	24. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ- Αντιδήμαρχος
8. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ.	25. ΤΣΟΥΛΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος
9. ΚΟΓΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ- Αντιδήμαρχος	26. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος
10. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ – Αντιδήμαρχος	27. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - Γραμματέας Δ.Σ.
11. ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ	28. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - Αντιδήμαρχος	29. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ – Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
13. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Αντιδήμαρχος	30. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
14. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	31. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
15. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ- Αντιδήμαρχος	32. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
16. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ	33. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος
17. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος	

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»	6. ΚΙΑΧΑΓΙΑ - ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ
2. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ	7. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	8. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ	9. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.	10. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αφού διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν τουλάχιστον τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις συμπληρωμένες κατάστασεις ψηφοφορίας καθώς και την απάντησή τους με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, όπου επί **σαράντα τριών (43)** Δημοτικών Συμβούλων στην πρόσκληση με τη δια περιφοράς διαδικασία, ανταποκρίθηκαν οι **τριάντα τρεις (33)** και άρχεται η Συνεδρίαση.

Κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη λήψη της κατωτέρω απόφασης.

ΘΕΜΑ 02: Παράταση Σύμβασης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Ρόδου.

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης με αριθμό 14257/2024 της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Παράταση Σύμβασης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Ρόδου.

Παρακαλούμε, όπως προβείτε στην έγκριση του συνημμένου πρακτικού της επιτροπής για την Παράταση Σύμβασης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Ρόδου κατά τέσσερις (04) μήνες, ήτοι έως 27/11/2024, η οποία δεν επιφέρει διαφοροποίηση στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
(Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ»**

Στη Ρόδο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Πλατεία Ελευθερίας 1), ημέρα **Τρίτη 02** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2024** και ώρα **10:00 π.μ.** οι παρακάτω:

1. Γεώργιος Γιαννόπουλος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (Πρόεδρος),
 2. Τσαμπίκα Μιχαλάκη, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,
 3. Κωνσταντίνος Παρσωτάκης, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού,
- αποτελούντες την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ρόδου», σύμφωνα με την με αριθμό 240/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ : ΨΚ8ΝΩ1Ρ-Λ3Κ), συνήλθαν:
- προκειμένου να εξετάσουν το υπ. αρ. πρωτ.: 32100/14-06-2024 αίτημα της Αναδόχου με δ.τ. "INNOS Τεχνική Συμβουλευτική Καινοτομίας Ι.Κ.Ε." που αφορά στην παράταση της με αρ. πρωτ. 69916/28-11-2023 Σύμβασης με τίτλο «Εκπόνηση Αστικής Προσβασιμότητας στο Δήμο Ρόδου», κατά 50% του χρόνου υλοποίησης (ήτοι κατά 4 μήνες με νέα ημερομηνία υλοποίησης συμβατικού αντικειμένου: 27/11/2024).

Ο Δήμος έχει υπογράψει το Συμφωνητικό Υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ρόδου» με αριθμ. Πρωτ. 2/69916/28-11-2023 με το Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία INNOS ΙΚΕ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ και με το διακριτικό τίτλο «INNOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΙΚΕ» συνολικής αξίας 122.140,00 €. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες, δηλαδή την 27 /07/2024.

Σύμφωνα με το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας, απαιτούνταν η συλλογή τεράστιου όγκου στοιχείων και πληροφοριών, όπως Πολεοδομικές μελέτες, χωροταξικά δεδομένα, ΣΦΗΟ, ΔΗΣΜΕ, κυκλοφοριακές μελέτες κλπ που αφορούν όλο το νησί, στοιχεία τα οποία η εταιρεία αιτήθηκε από το Δήμο.

Η όλη διαδικασία συγκέντρωσης και παράδοσης στην εταιρεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες ήταν χρονοβόρα, με αποτέλεσμα να μην έχει προκύψει επαρκής χρόνος επεξεργασίας των στοιχείων.

Για το λόγο αυτό και έχοντας υπόψη:

- Τα άρθρα 216, 217 και 221 του Ν.4412/16 και ειδικά το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου.
- Τα άρθρα 3 και 9 του με αριθμ. Πρωτ. Πρωτ. 2/69916/28-11-2023 Συμφωνητικού Υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ρόδου».
- Το υπ. Αριθμ. Πρωτ.: 2/32100/17-06-2024 Αίτημα Παράτασης Συμβατικού Χρόνου Υλοποίησης της ανωτέρω Σύμβασης κατά 50% του χρόνου υλοποίησης

(ήτοι κατά 4 μήνες με νέα ημερομηνία υλοποίησης συμβατικού αντικειμένου: 27/11/2024).

- Το γεγονός ότι δεν προκύπτει μεταβολή ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Εισηγούμαστε

Τη χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης με αρ. πρωτ 2/69916/28-11-2023 **για την** Υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ρόδου» για 4 μήνες **πέραν της λήξης της σύμβασης στις 27/07/2024, δηλαδή στις 27/11/2024.**

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:

- Τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης σύμφωνα με την υπ' αριθ. **222/2024 (Α.Δ.Α: 9ΕΒΛΩ1Ρ-7ΣΑ)** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
- Την με αριθμό 14257/2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου,
- Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του Ν. 5013/2023,
- Τις συμπληρωμένες κατάστασεις ψηφοφορίας καθώς και την απάντηση με ηλεκτρονικό και τηλεφωνικό μήνυμα επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης των συμμετέχοντων μελών της συνεδρίασης,
- Με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα τριών (33) συμμετεχόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «**ΥΠΕΡ**», οι τριάντα τρεις (33).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χρονική παράταση ισχύος της σύμβασης με αρ. πρωτ 2/69916/28-11-2023 της Υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο Δήμο Ρόδου» για 4 μήνες **πέραν της λήξης της σύμβασης στις 27/07/2024, δηλαδή στις 27/11/2024.**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Β. ΚΑΣΑΠΗΣ