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                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  31/8/ 2015   Τακτικής  Συνεδρίασης  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 14/31-8-2015    Αριθ. Απόφασης: 516/2015 

 
 

Στη Ρόδο σήµερα  31η Aυγούστου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ηµαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε   Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου, παρουσία του ∆ηµάρχου Ρόδου                  
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  µετά από τη µε αριθ. πρωτ.2/80501/27-8-2015 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία 
δηµοσιεύθηκε και  επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε όλους τους   
∆ηµοτικούς Συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις  του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/2010) και άρθρου 95 του Ν.3463/2006. 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
1. ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-Πρόεδρος 27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΣ-
Αντιδήµαρχος  

28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 
  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-
Αντιδήµαρχος 

 

4. ∆ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-
Αντιδήµαρχος 

29.∆ΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

30.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 31.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 32.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 
8. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήµαρχος 33.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟ∆ΙΑΚΗ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

9. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

10.ΠΕΡ∆ΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήµαρχος 34. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 
Γραµµατέας 

11.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήµαρχος 35.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

12.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 36.ΑΤΣΙ∆Η ΕΛΠΙ∆Α 

13.ΠΑΡ∆ΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιδήµαρχος   
14.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-
Αντιδήµαρχος 

  
37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

15.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
16.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  

17.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ∆ΗΜΟΣ 39.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-
Ανεξάρτητος ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

18.ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη ∆ηµοτική 
Σύµβουλος 

  

19. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

20.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
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21.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-
Αντιδήµαρχος 

 

  

22.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
23.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

  
24.ΞΕΠΑΠΑ∆ΑΚΗ-ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  
26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟ∆ΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-
Αντιδήµαρχος (δικ/νη) 

4. ∆ΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

2. ΤΣΙΚΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 

5.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 6.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

3.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΡΟ∆ΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» (δικ/νος) 
 

7.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 
(δικ/νος)  
 

 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) ∆ηµοτικών συµβούλων παρίστανται  οι σαράντα   
(40), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώµατος. 

 
Επίσης παρίστανται στη Συνεδρίαση ο Νοµικός Σύµβουλος 

κ.∆.Σαλαµαστράκης , ο Πρόεδρος της ∆.Κ.Ρόδου κ.Μ.Παγκάς καθώς και 
η Πρόεδρος της ∆.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου. 

 
Θ Ε Μ Α 9.4: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: 
«Κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου ∆.∆. Καλυθιών»  
 

 
Ο Αντιδήµαρχος κ.Αθ.Κωνσταντίνου εισηγούµενος το θέµα θέτει υπόψη 
του Σώµατος την αρ.πρωτ.16/79127/2015 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Έργων και Υποδοµών για το θέµα η οποία έχει ως εξής: 
 

1. Με την υπ΄ αριθµόν Α.Π. 3890/19-04-2007 Απόφαση της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου – Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης, το έργο του θέµατος 
εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου 
2000-2006. 

2. Με την υπ΄ αριθµ. 100/2007 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του 
∆ήµου Καλλιθέας, εγκρίθηκε η µελέτη και οι όροι δηµοπράτησης για το 
έργο του θέµατος η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. Πρωτ. 8031/14-
06-2007 Απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ∆ιεύθυνση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Ν. ∆ωδεκανήσου.  

3. Την υπ΄ αριθµ. 227/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του 
∆ήµου Καλλιθέας για την έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής της 
δηµοπρασίας, η οποία επικυρώθηκε µε την υπ΄αριθµ. 10384/01-08-
2007 Απόφαση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ∆ιεύθυνση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Ν. ∆ωδεκανήσου. 
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4. Την υπ΄ αριθµ. 282/2007 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ∆ήµου 
Καλλιθέας τελικής κατακύρωσης του µειοδότη, η οποία επικυρώθηκε µε 
την υπ΄ αριθµ. 14066/22-11-2007 Απόφαση της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου ∆ιεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Ν. 
∆ωδεκανήσου,  και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εργοληπτική 
επιχείρηση:  «ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ – ΛΑΤΟΜΙΚΗ  Α.Ε.» που προσέφερε µέση 
έκπτωση 33,275%. 
  

5. Το συµφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 21/12/2007, για 

συνολικό ποσό 2.248.635,31 Ευρώ συµπεριλαµβανοµένης της 

Αναθεώρησης πλην του Φ.Π.Α., µε προβλεπόµενη ηµεροµηνία 

περάτωσης των εργασιών σε δεκατρείς (13) ηµερολογιακούς µήνες 

δηλαδή την 21-01-2009. 

 

6. Με την υπ΄ αριθµ. Απόφαση 129/2010 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
πρώην ∆ήµου Καλλιθέας, εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου του θέµατος 
συνολικού ποσού 2.732.713,91 µε ΦΠΑ, εκ των οποίων 2.404.965,70€ 
αφορούν εργασίες συµπεριλαµβανοµένου των απροβλέπτων το ΓΕ & 
Ο.Ε. και της αναθεώρησης, και επικυρώθηκε µε το υπ΄αριθµ. Πρωτ. 
6292/13-08-2010 της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ∆ιεύθυνση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Ν. ∆ωδεκανήσου. 

7. Με την υπ΄ αριθµ. Πρωτ. 1463/26-03-2010 η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή, προενέκρινε την αιτηθείσα από 
τον ανάδοχο παράταση περαίωσης εργασιών µέχρι την 03-04-2010. 
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, είναι τακτοποιητικός 
και συντάχθηκε για να συµπεριλάβει το τελικό ποσό της αναθεώρησης 
καθώς και τις µεταβολές στους συντελεστές του Φ.Π.Α.  

   
Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 

 
Την  έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του 
έργου «Κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου ∆.∆. Καλυθιών» συνολικής 
δαπάνης 2.665.695,01€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και είναι µειοτικός σε 
σχέση µε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργο του θέµατος. 
   

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.Ευάγγελος 
Μανδρακός κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
 
 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μ.∆ράκος, Αλ.Παπουράς, Α.Σπανός, 

Α.Μπιλιά, Μ.Καραγιάννη, Π.Τοκούζης και ο Γραµµατέας του ∆.Σ 
κ.Α.Γιαννικουρής  ήταν απόντες από τη ψηφοφορία για το θέµα. 

 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και 
του άρθρου  93 του Ν.3463/2006 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την  έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού Πίνακα 
Εργασιών του έργου «Κατασκευή ∆ηµοτικού Σχολείου ∆.∆. 
Καλυθιών» συνολικής δαπάνης 2.665.695,01€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ και είναι µειοτικός σε σχέση µε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών του έργο του θέµατος. 
   

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ 
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