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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Της από 27/05/2026 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

  

Αριθ. Πρακτικού: 16/27-05-2026  Αριθ. Απόφασης: 142/2026 

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Μαϊου ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 το Δημοτικό 

Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση με μικτό τρόπο (Δια ζώσης στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και με τηλεδιάσκεψη μέσω της 
εφαρμογής Zoom), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αλέξανδρου Βασιλείου Α. 

Κολιάδη. 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/32034/22.05.2026  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Κυριάκου Κασάπη, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010) όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018), της εγκυκλίου του 
ΥΠ.ΕΣ. 98/8182/26-01-2024 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 

του Ν. 5056/2023. 

  ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΒΑΓΙΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
20. ΤΣΟΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –

Αντιδήμαρχος  

2. ΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
21. ΧΑΛΚΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

3. ΒΑΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

22. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 

Επικεφαλής παράταξης                   

«ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»  

4. ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - 

Αντιδήμαρχος                      

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη)  

23. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

5. ΘΩΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – 

Αντιδήμαρχος                

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -  

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 

Αντιδήμαρχος- 

25. ΚΙΑΧΑΓΙΑ – ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ 

ΤΣΑΜΠΙΚΑ    

7. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

       Αντιδήμαρχος 
26. ΚΟΡΔΙΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8.  ΛΑΜΠΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 

27. ΣΠΑΝΟΣ – ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη 

9. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος             
28. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

10. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ –

Αντιδήμαρχος 

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 

29. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

(Συμμετοχή με τηλεδιάσκεψη) 
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11. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΒΒΙΝΑ -

Αντιδήμαρχος 

31. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -

Επικεφαλής παράταξης  «ΑΡΧΗ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας» - 

Γραμματέας Δ.Σ. 

13. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 

32. ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ -  

Επικεφαλής παράταξης 

«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

14. ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
33. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

15. ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

34. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

16. ΠΑΥΛΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ -

Αντιδήμαρχος 

35. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

17. ΠΛΥΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

36.  ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός         

Σύμβουλος                      

18. ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ ΘΩΜΑΣ - 

Αντιδήμαρχος 

37. ΣΑΡΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ -

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

19. ΤΟΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Αντιδήμαρχος 

38. ΣΤΑΓΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ – 

Ανεξάρτητη Δημοτική 

Σύμβουλος  

   ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΣΑΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - 

Πρόεδρος Δ.Σ.                 

4. ΧΑΤΖΗΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

2. ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑΣ - 

Αντιδήμαρχος         

5. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 

Ανεξάρτητος Δημοτικός 

Σύμβουλος 

3. ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -

Αντιδήμαρχος    
  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα τριών (43) 

Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι τριάντα οκτώ (38), ο Αντιπρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ευστράτιος Καρίκης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης ως 

Προεδρεύων καθώς απουσίαζε ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Κασάπης. 
 

ΘΕΜΑ 16ο
: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ “VILLA DEI MEDICI” ΝΥΝ ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΠ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ OSPEDALE REGIO ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟΥ».   

Τέθηκε υπόψη των μελών του σώματος η με α/α 46254/14-05-2026 εισήγηση της 

Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
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Θέμα: Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ 

ΚΤΙΡΙΟΥ “VILLA DEI MEDICI” ΝΥΝ ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΠ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

OSPEDALE REGIO ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ». 
 

Σύντομο Ιστορικό 

Με την με αριθμό 392/2022 (ΑΔΑ  6ΙΧΓΩ1Ρ-Υ70) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

εγκρίθηκε η μελέτη του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ “VILLA DEI 
MEDICI” ΝΥΝ ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΠ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ OSPEDALE REGIO ΚΑΙ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ» 
Με την με αριθμό 385/2024 (ΑΔΑ: 9ΞΚΦΩ1Ρ-ΩΕΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε ο ορισμός των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του 
Διαγωνισμού. 

Με την με αριθμό 591/2024 (ΑΔΑ: ΨΛ7ΩΩ1Ρ-2ΒΝ) απόφαση με της Δημοτικής 
Επιτροπής Δήμου Ρόδου εγκρίνεται το 1ο πρακτικό του διαγωνισμού και ανακηρύσσει 
ως προσωρινό μειοδότη την ένωση οικονομικών φορέων «Κ/Ξ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ – ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε. – ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ» 
Με την με αριθμό 833/2024 (ΑΔΑ: ΨΔΑΖΩ1Ρ-ΙΦΠ)  απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 

Δήμου Ρόδου εγκρίθηκε το 2ο πρακτικό του διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο 
αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ένωση οικονομικών φορέων   «Κ/Ξ ΔΙΑΓΟΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΤΕΕ – ΤΣΑΤΤΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε. – 

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ» με μέση έκπτωση προσφοράς 18,12% και ποσό προσφοράς 
1.059.207,22€ (μη συμπεριλαμβα-νομένου του Φ.Π.Α.). 

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του παραπάνω έργου υπογράφτηκε στις  27.02.2025 (αρ. 
πρωτοκόλλου 2/11486)  μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της αναδόχου Κ/Ξ, τελικού 
ποσού 1.313.416,95€ με Φ.Π.Α. 24%. 

Επιβλέποντες του έργου, σύμφωνα με το με αριθμό πρωτοκόλλου 14315/17.03.2025 
έγγραφο, ορίστηκαν οι κ. Κων/νος Σκουμιός, κλάδου ΠΕ με ειδικότητα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών, Εμμανουήλ Κιαουρτζής, κλάδου ΤΕ με ειδικότητα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Σπύρος Γεραβέλης, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων. 
Με την κύρια Σύμβαση ορίζεται προθεσμία για την περαίωση όλων των εργασιών της 

Εργολαβίας η 06.11.2025 (250 ημερολογιακές μέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης). 

Ο ανάδοχος υπέβαλε την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/48580/21.08.2025 αίτηση για 
παράταση εργασιών η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 313/2025 (ΑΔΑ: 6ΤΘΖΩ1Ρ-
Ρ56) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αναθεώρηση, έως τις 06.03.2026. 

Στις 13.02.2026 ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα την με αριθμό πρωτοκόλλου 
2/48580/21.08.2025 νέα αίτηση για παράταση εργασιών δεδομένου ότι υπήρξαν 

καθυστερήσεις στην πληρωμή των δύο εγκεκριμένων γι αυτό λογαριασμών.  
Παράλληλα έχει υποβάλει λόγω των παραπάνω καθυστερήσεων δύο ειδικές δηλώσεις 
διακοπής εργασιών οι οποίες έγιναν δεκτές από την υπηρεσία με τις με αρ. Πρωτ. 

61054/24.10.2025 και 21951/07.05.2026 αποφάσεις αποδοχής.  
 

Μετά τ’ ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου να αποφασίσει  
την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 

“VILLA DEI MEDICI” ΝΥΝ ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΠ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ OSPEDALE 
REGIO ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», με αναθεώρηση έως τις 
06.11.2026. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 Την με α/α 46254/14-05-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και 

Μνημείων,  
 Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 

και του Ν. 5013/2023, 

 Την υπ΄αρ. 98-2024 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ σύμφωνα με την οποία                                  
«Τα μέλη του συλλογικού οργάνου που δίνουν λευκή ψήφο ή αρνηθούν να 

δώσουν ψήφο (αποχή από την ψηφοφορία ή οποία εκφράζεται συνήθως με την 
δήλωση «Παρών») δεν προσυπολογίζονται στα παρόντα μέλη για την λήψη 
απόφασης», 

 Τη δήλωση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Δημητρίου Ζανεττούλλη, Τηλέμαχου 
Καμπούρη, και Στεφανίας Στάγκα ότι ψηφίζουν «ΠΑΡΩΝ» στο συγκεκριμένο 

θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί τριάντα 

πέντε (35) παρόντων μελών στο συγκεκριμένο θέμα, ψήφισαν «ΥΠΕΡ» οι τριάντα 

πέντε (35). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ “VILLA DEI MEDICI” ΝΥΝ ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΠ ΡΟΔΟΥ ΤΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ OSPEDALE REGIO ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟΥ», με αναθεώρηση έως τις 06.11.2026. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

 

 

   ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ι. ΚΑΡΙΚΗΣ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣ 
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