
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  30/3/ 2017  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2017    Αριθ. Απόφασης: 218/2017 

 
 

Στη Ρόδο σήμερα  30 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/21625/24.3.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου             
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95, 208  του Ν.3463/2006.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

24. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 
ΟΡΑΜΑ» 

2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

25. ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-Αντιπρόεδρος 

  

3. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

26.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 
27. ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

5.ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28. ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

7. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος   

 29.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

8.  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ  30. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ-  

Αντιδήμαρχος 

32.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» 

13. ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 



 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15.ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 
Αντιδήμαρχος 

38. ΜΠΙΛΛΙΑ-ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-Ανεξάρτητη Δημοτική 
Σύμβουλος 
 

19.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 
 

  

21.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

  

   

22.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

23.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. . ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος 
(δικ/νη) 

6. ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 
(δικ/νος) 

 
2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (δικ/νος) 

7. ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (δικ/νος) 
 

3. ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (δικ/νος) 8. ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (δικ/νος) 
 

4 ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (δικ/νος) 9. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ (δικ/νη)  
 

5. ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος)  
 
 

Επίσης στη συνεδρίαση παρίστανται: 
• Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ρ κ.Ευγένιος Κορναρόπουλος . 
• Η Πρόεδρος της Δ.Κ.Ασκληπιείου Κα Μ.Παπαβασιλείου  
 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται  οι τριάντα 
οκτώ (38),  άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος. 
 

Θ Ε Μ Α 3.12: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών του  έργου : ''Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου 
πόλεως Ρόδου '' 
 
 



 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ κ.Ε.Μανδρακός θέτει υπόψη του Σώματος 

την αρ.πρωτ.16/18698/2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων  
για το θέμα η οποία έχει ως εξής: 

 

1) Η μελέτη του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία. Με την 
με αριθμ.178/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
μελέτη και ο τρόπος εκτέλεσης του έργου του θέματος .  

2) Με την υπ' αρ. 106/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
καθορίστηκαν οι όροι δημοπράτησης του έργου και συγκεκριμένα 
αποφασίσθηκε η διεξαγωγή  πρόχειρου διαγωνισμού . 

3) Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 13/6/2016, και τελικός 
μειοδότης αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΈΡΓΟΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. ». με μέση έκπτωση 49,252%. Το πρακτικό της 
δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμόν 264/2016 απόφαση της 
Οικονομικής που επικυρώθηκε με την υπ΄ αριθμόν 51587/18-7-2016 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

4) Το συμφωνητικό του έργου «Διανοίξεις νέων οδών οδικού 
δικτύου πόλεως Ρόδου» υπογράφηκε μεταξύ του  Δήμου Ρόδου  
και του αναδόχου την 24-8-16 (αρ.πρ. 16/68890/24-8-16) αντί 
εργολαβικού ανταλλάγματος 35.300,93€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ 
24%) 

5) Με την υπ. Αριθμό 677/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο 
ενέκρινε τον 1ο Α.Π.Ε. (ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών) όπου 
προκύπτει μείωση του συνολικού ποσού της σύμβασης από το ποσό 
των 35.300,93 ευρώ στο ποσό των 35.016,24 ευρώ, ήτοι μείωση της 
σύμβασης κατά 284,69 ευρώ λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 
24%. 

6) Ο παρόν 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει  αυξομειώσεις 
ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από 
προμετρητικά σφάλματα του έργου, που ήταν απαραίτητες για την 
άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και είναι συνολικού ποσού 
31.940,74€ , με μείωση της σύμβασης κατά το  ποσό των 3.075,50€ 
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ).  

  
     Μετά τα ανωτέρω ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο να 
αποφασίσει: 
 

Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών) 
του έργου : «Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως 
Ρόδου», συνολικής δαπάνης 31.940,74 ευρώ, ο οποίος παρουσιάζει 
μείωση από την σύμβαση κατά το  ποσό των 3.075,50€ ευρώ.   
 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση, τις  διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρου 93  του Ν.3463/2006 και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 

του Σώματος , 



 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ.κ.Πότσος, ο 

Γραμματέας του Δ.Σ κ.Α.Γιαννικουρής  και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

κ.κ.Ι.Περδίκης, Ι.Γιαννακάκης και Μιχ.Δράκος ήταν απόντες από τη 

συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών) 
του έργου : «Διανοίξεις νέων οδών οδικού δικτύου πόλεως 
Ρόδου», συνολικής δαπάνης 31.940,74 ευρώ, ο οποίος παρουσιάζει 
μείωση από την σύμβαση κατά το  ποσό των 3.075,50€ ευρώ.   
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ 


